СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Имеющийся результат
1	***Диагностико-прогностическая деятельность***				
1.1	Изучение нормативных документов федерального и регионального уровня по вопросам реализации адаптивных дополнительных общеобразовательных программ	с 1.02. до 15.02.2021	Администрация ЦДТ	Определение цели, задач и основных направлений деятельности учреждения по внедрению дистанционных образовательных технологий ДОТ)	
1.2	Встреча руководителей ЦДТ «Эльдорадо» и ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района» по вопросу сотрудничества в разработке и реализации проекта	16.02.2021	Руководители учреждений	Заключение Договора о взаимодействии	Договор от 22.03.2021 года
1.3	Мониторинг готовности образовательного учреждения к внедрению дистанционного обучения. Изучение кадровых ресурсов и определение рисков	25.05.2021	Администрация ЦДТ	Готовность учреждения к внедрению адаптированных дополнительных общеобразовательных программ	
		до 25.08.2020	Администрация ЦДТ	Готовность учреждения к внедрению дистанционного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.	Журнал регистрации курсов повышения квалификации педагогов.
2	**Организационно-методическая деятельность**				
2.1	Создание рабочей группы. Назначение ответственного исполнителя. Назначение состава группы по реализации и внедрению	1.02.2020	Директор ЦДТ	Сформированная рабочая группа. План мероприятий.	Приказ директора № 7 от 05.02.2021 г. Приказ директора № 12 от 16.03.2021 г.

	адаптивных дополнительных общеобразовательных программ в учебный процесс.				
2.2	Создание нормативного обеспечения реализации Проекта	до 10.03.2020	Руководители учреждений	Положение о дистанционном обучении в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» и др. НПА.	Ссылка на документы: http://cdt-eldorado.ru/sveden/dokument/
2.3.	Создание информационного обеспечения введения дистанционного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью	с 01.03 по 01.09.2021	Методическая служба ЦДТ	Информирование педагогического и ученического коллективов и родительской общественности о подготовке к реализации Проекта.	Ссылка на источник: http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
2.4	*Подготовка программно – методической базы к внедрению дистанционного обучения*				
2.4.1	Изучение запроса обучающихся и их законных представителей на содержание дополнительных общеразвивающих программ посредством дистанционного обучения.	до 20.03.2021	Методическая служба ЦДТ Специалисты ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»	Разработка адаптивных дополнительных общеразвивающих программ, соответствующих интересам детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью	Результаты опроса по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1yTA9a5D67tD0RR4CEFh-aZ6MgHC_VxwQAKRQd4VIA4E/edit#responses
2.5.2	Разработка адаптивных дополнительных образовательных программ (в том числе – дистанционных)	до 01.09.2021	Педагоги доп. образования	Наличие дополнительных образовательных программ для реализации ДО	- Ссылка на программы http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/
	Разработка Положений о районных мероприятиях, проводимых для детей с ОВЗ и инвалидностью (в том числе и дистанционные)				Ссылка на раздел сайта: http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-/

2.5.3	Размещение информационных, учебных материалов на портале и тестовых заданий в тестовой системе	до 01.09.2021	Педагоги доп. образования	Наличие адаптивных дополнительных образовательных программ в доступе	Ссылка на сайт:
2.5.4	Организовать консалтинговую службу для педагогов, детей и родителей по вопросам реализации адаптивных дополнительных общеобразовательных программ (в том числе и дистанционных)	в течении срока реализации	Участники реализации Проекта	Своевременное информирование всех участников Проекта актуальными сведениями.	Консультирование родителей педагогами Заровнятных М.В., Кузьмина М.С., Гагарина Т.И. 08. – 09. 2021 года.
2.6	*Создание единой базы электронных цифровых образовательных ресурсов*	в течении срока реализации	Педагог - библиотекарь	Систематизация базы цифровых образовательных ресурсов	
2.6.1	Наполнение электронного читального зала	в течении срока реализации	Педагог - библиотекарь	Создание электронной ресурсной базы учреждения	Приказ директора от 08.09.2020 г. № 37
2.6.2	Включение в состав ресурсной базы учреждения электронных учебников, тетрадей и пособий, знакомство с ними педагогов.	в течении срока реализации	Педагоги доп. образования	Создание электронной ресурсной базы учреждения	Ссылка: http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
3	**Деятельность по профессиональному развитию**				
3.1	Разработка системы показателей оценки труда педагогических работников, занятых в системе применения дистанционных образовательных услуг. Разработка системы контроля (мониторинга) за реализацией Проекта	до 01.09.2021 До 01.12.2022		Локальные акты, план внутреннего контроля, правки результативности.	Внесены изменения в оценочные листы педагогов (стимулирующие выплаты)

3.2	Организация повышения квалификации педагогов, участников реализации Проекта	до 01.09.2021	Заместитель директора по УР ЦДТ	Повышение профессионального уровня педагогов, участников реализации ДОТ.	"Реализация принципов развития учащихся с ОВЗ: методы, приемы, результаты 13.04.2021 (Гагарина Т.И.) «Современные подходы к профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних» 29.09.2020 (Заровнятных М.В.) «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью» 15.08.2020 Елисеева О.В., Сидорова О.В., Волчик А.И., Голубцова Е.Г., Погодина Н.М.)
3.3	Проведение Педагогических советов, семинаров – практикумов на базе ЦДТ «Эльдорадо» по реализации дистанционного обучения	в течении срока реализации	Администрация ЦДТ	Распространение полученного опыта. Обсуждение проблем.	Педагогический совет 23.12.2019 г. вопрос: «Доступность учреждения для граждан с ОВЗ и инвалидностью»
3.4	Организация и проведение муниципального конкурса адаптированных дополнительных общеобразовательных программ	ноябрь 2022	Методическая служба ЦДТ	Повышение профессионального уровня педагогов, представление педагогического опыта	
3.5	Разработать рекомендации по внедрению Проекта	в течении срока реализации (по необходимости)	Методическая служба ЦДТ	Распространение полученного опыта.	

3.6.	Размещение обучающих материалов, информационного банка данных на сайтах ЦДТ «Эльдорадо» и ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»	в течении срока реализации	Методическая служба ЦДТ	Публикации, создание страницы на сайтах ЦДТ «Эльдорадо» и ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района» о ходе реализации Проекта	
4	**Экспериментальная деятельность**				
4.1	Оформление с родителями документов, необходимых для обучения с использованием ДОТ.	01.09. 2021	Заместитель директора по УР ЦДТ Специалисты ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»	Зачисление	Приказ о зачислении № 33- У от 16.09.2021 г.
4.2	Заключение Договоров с педагогами доп. образования, реализующими адаптивные дополнительные общеобразовательные программы	до 01.09.2021	Директор ЦДТ	Приказ о внесении изменений в Штатное расписание и тарификационный список.	
4.3	Составление списков учебных групп обучающихся по адаптивным дополнительным программам (в том числе и дистанционным). Рассмотрение вопроса об индивидуальном обучении детей с инвалидностью.	09.2021	Заместитель директора по УР ЦДТ	Приказ о формировании сетевых учебных групп, индивидуальном обучении.	Приказ директора № 33- У от 16.09.2021 г.
4.4	Принятие учебного плана с дополнением в пояснительной записке об адаптивных ДОП	09.2021	Заместитель директора по УР ЦДТ	Приказ об утверждении учебного плана	Приказ директора № 39 от 02.09.2021 г.

4.5	Составление расписания учебных занятий для сетевых учебных групп и индивидуальных занятиях	09.2021	Заместитель директора по УР ЦДТ	Приказ об утверждении сетевого расписания учебных занятий для сетевых учебных групп и индивидуальном обучении	Приказ директора № 39 от 02.09.2021 г.
4.6	Разработка образовательных ресурсов	в течении срока реализации	Педагоги доп. образования	Реализация адаптивных дополнительных общеобразовательных программ (в том числе и с использованием ДОТ)	- https://vk.com/pochemuchki_sl
4.7	Техническое обеспечение реализации дистанционного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью	в течении срока реализации	Ответственный за техническое сопровождение программы	Бесперебойная работа оборудования	Приказ директора от 09.04.2020 г. № 10 Договор с ООО «Деловая лига» № 28 от 19.02.2020 года
4.8.	Реализация адаптированных ДООП , в том числе и дистанционных.	в течении срока реализации	Педагоги дополнительного образования	Достижение цели проекта	Приказ директора № 33- У от 16.09.2021 г. http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
4.9.	Реализация плана районных мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью	в течении срока реализации	Педагоги – организаторы, активисты РДШ, специалисты КЦСОН	Достижение цели проекта	Ссылка на стр. с Положениями о мероприятиях: http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-/
4.10.	Организация деятельности семейного клуба «Путь к успеху»	в течении срока реализации	специалисты КЦСОН	Компетентность родителей в вопросах образования детей и др. вопросах.	
5	**Информационно-аналитическая деятельность**				
5.1	Учёт и хранение результатов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в учебной	в течении срока реализации	Директор ЦДТ	Приказ об учёте и хранении результатов реализации дополнительных	- Приказ директора от 08.09.2020 г. № 37 - Приложение 5

	документации, индивидуальной документации учащихся			общеобразовательных программ с применением ДОТ.	
5.2	Мониторинг результатов апробации	06.2022	Педагоги доп. образования Специалисты ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»	Анализ полученных результатов, диагностика проблем, их устранение.	
5.3	Анализ результатов первого этапа реализации Проекта	до 01.09.2021	Методическая служба ЦДТ	Наличие дополнительных образовательных программ в доступе	Ссылка на программы http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/
5.4	Проведение тематических семинаров и педсоветов.	в течении срока реализации	Руководители	Обмен, систематизация и обобщение опыта	
5.5.	Проведение мероприятий рекламного характера о реализации Проекта для обучающихся и педагогов школ района (мастер-классы, открытые учебные занятия)	в течении срока реализации	Педагоги доп. образования Специалисты ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»	Привлечение большего числа обучающихся по адаптивным дополнительным общеобразовательным программам	Ссылки на рекламу: - https://goo.su/7WwA - https://goo.su/7wwB - https://goo.su/7wWB
5.6.	Создание профессионального сообщества педагогов образовательных учреждений района по вопросам организации обучения детей с ОВЗ и инвалидность.	к 2023 - 2024 учебному году	Администрация ЦДТ	Наращивание образовательного потенциала	